



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Umbaúba

1

Sexta-feira • 17 de Julho de 2020 • Ano IV • Nº 1071

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Umbaúba publica:

- EXTRATO RATIFICADO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº 45/2020 TOMADA DE PREÇO Nº01/2020 - Contratada: JBN Engenharia Ltda EPP.
- EXTRATO RATIFICADO - SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº 47/2020 TOMADA DE PREÇO Nº02/2020 - Contratada: JBN Engenharia Ltda EPP.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Termos Aditivos



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

EXTRATO RATIFICADO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
REFERENTE AO CONTRATO nº 45/2020
TOMADA DE PREÇO Nº01/2020

Considerando o erro na publicação do dia 16/07/2020 de nº 1069 do Diário Oficial do Município em relação a Data do Termo de Aditivo que em vez de **15/07/2020 saiu 17/07/2020**;

Considerando que esse erro não altera nenhum valor, com isso traz nenhum prejuízo ao município, apenas um erro formal.

OBJETO: Reestruturação do Ginásio de Esporte Júlio César Leite, na cidade de Umbaúba/SE.

CONTRATADA: JBN Engenharia Ltda EPP.

PRAZO PRORROGADO: 120 (cento e vinte) dias.

Umbaúba/SE, 15 de julho de 2020.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal

Termos Aditivos



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA**

**EXTRATO RATIFICADO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
REFERENTE AO CONTRATO nº 47/2020
TOMADA DE PREÇO Nº02/2020**

Considerando o erro na publicação do dia 16/07/2020 de nº 1069 do Diário Oficial do Município em relação ao número do Termo de Aditivo que em vez de **PRIMEIRO se trata do SEGUNDO;**

Considerando que esse erro não altera nenhum valor, com isso traz nenhum prejuízo ao município, apenas um erro formal.

OBJETO: Construção de Praça Pública no Povoado Matinha Umbaúba/SE.

CONTRATADA: JBN Engenharia Ltda EPP.

PRAZO PRORROGADO: 120 (cento e vinte) dias.

Umbaúba/SE, 17 de julho de 2020.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal