



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Umbaúba

1

Terça-feira • 8 de Setembro de 2020 • Ano IV • Nº 1094

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Umbaúba publica:

- EXTRATO - SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº 41/2019 TOMADA DE PREÇO Nº01/2019 - Contratada: SPS Retrofit Construções Eireli ME.
- EXTRATO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 44/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019 - Contratada: Forte Serviços da Cosntrução Civil LTDA ME.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Termos Aditivos



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA**

EXTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
REFERENTE AO CONTRATO nº 41/2019
TOMADA DE PREÇO Nº01/2019

OBJETO: execução da Implementação da Paralelepípedo Granítico **Diversas Ruas: Rua José Moraes Santos, Rua de Mãozinha, Rua Marizete Barreto, Rua Eugênio Santos – Trecho B, Rua Eugênio Santos – Trecho D, Rua Maria Madalena, Loteamento Vila Macedo – Alameda E, Loteamento Vila Macedo – Alameda F, Loteamento Imbé – Rua A, Loteamento Imbé – Rua B, Loteamento Imbé – Rua C, Loteamento Imbé – Rua Antônio Pinto Cardoso, Bairro Barrinha – Rua Barrinha II, Bairro Barrinha – Rua Barrinha III, Bairro Barrinha – Travessa Barrinha II e Bairro Barrinha – Travessa Barrinha III no Município de Umbaúba/Se**

CONTRATADA: **SPS Retrofit Construções Eireli ME.**

PRAZO PRORROGADO: 270 (duzentos e setenta) dias.

Umbaúba/SE, 04 de setembro de 2020.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

EXTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE PRORROGAÇÃO
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO n° 44/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019

OBJETO: Execução da Implementação da Pavimentação em Paralelepípedo Granítico em **Diversas Ruas: Rua Eugênio Santos E; Rua Eugênio Santos A, Loteamento Guararema Rua D; Loteamento Guararema Rua E e Loteamento Guararema Rua A, no Município de Umbaúba/Se.**

CONTRATADA: **FORTE SERVIÇOS DA COSNTRUÇÃO CIVIL LTDA ME.**

PRAZO PRORROGADO: 180 (cento e oitenta) dias.

Umbaúba/SE, 04 de setembro de 2020.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal de Umbaúba