



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Umbaúba

1

Sexta-feira • 17 de Abril de 2020 • Ano IV • Nº 1000

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Umbaúba publica:

- EXTRATO - SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº 32/2019 TOMADA DE PREÇO Nº02/2018
- EXTRATO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 97/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019



**Com a Imprensa Oficial
a população sabe as
ações do gestor.**

MODERNIDADE
ECONOMIA
TRANSPARENCIA

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Termos Aditivos



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE AO CONTRATO nº 32/2019 TOMADA DE PREÇO Nº02/2018

OBJETO: Execução da Implementação da Paralelepípedo Granítico no Loteamento João de Mariquinha I (Rua Jerusalém trechos 01 e 02; Rua Maria Ferreira Dias, Travessa Maria Ferreira Dias; Rua Nossa Senhora da Guia e Rua Hermenegildo F. de Oliveira trecho 01), no Município de Umbaúba/Se

CONTRATADA: *JBN Engenharia Ltda EPP.*

PRAZO PRORROGADO: 210 (duzentos e dez) dias.

Umbaúba/SE, 31 de março de 2020.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

**EXTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE PRORROGAÇÃO
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO n° 97/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019**

OBJETO: Construção de uma quadra poliesportiva descoberta, sem vestiário, localizada no Povoado Matinha no município de Umbaúba.

CONTRATADA: *SERVESCON Serviços e Construções EIRELI ME.*

PRAZO PRORROGADO: 150 (cento e cinquenta) dias.

Umbaúba/SE, 16 de março de 2020.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal de Umbaúba