



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Umbaúba

Quarta-feira • 6 de Julho de 2022 • Ano VI • Nº 1672

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Resumo

- EXTRATO 2º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 31/2021 PMU.
- EXTRATO 4º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 53/2020 PMU.
- EXTRATO 7º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 88/2019 PMU.
- EXTRATO 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 30/2021 PMU.



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Humberto Santos Costa / Secretário - / Editor -
Praça Gil Soares, 272 Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZEWNJY1RJG4NJDEOEZGOU

Termos Aditivos



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA**

EXTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
REFERENTE AO CONTRATO nº 31/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021

**OBJETO: Construção do Centro de Referência Especializada
de Assistência Social – CREAS – na cidade de Umbaúba/SE.**

CONTRATADA: **RNG ENGENHARIA EIRELI ME.**

PRAZO PRORROGADO: 210 (duzentos e dez) dias.

Umbaúba/SE, 15 de junho de 2022.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA**

EXTRATO
4º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE
AO CONTRATO nº 53/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020

OBJETO: Conclusão da Construção de Uma Quadra Escolar Coberta, com Vestiário no Povoado Estiva na cidade de Umbaúba/SE.

CONTRATADA: JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

PRAZO PRORROGADO: 150 (cento e cinquenta) dias.

Umbaúba/SE, 15 de junho de 2022.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA**

EXTRATO
SÉTIMO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
REFERENTE AO CONTRATO nº 88/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019

OBJETO: execução da Implementação da Paralelepípedo Granítico **em Diversas Ruas e Vias do Bairro Barrinha (Travessa da Barrinha IV, Travessa da Barrinha VI, Rua Barrinha II – Trecho 03) no Município de Umbaúba/Se.**

CONTRATADA: **CLS Limpezas e Serviços EIRELI EPP.**

PRAZO PRORROGADO: 150 (cento e cinquenta) dias.

Umbaúba/SE, 10 de junho de 2022.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

EXTRATO
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE PRORROGAÇÃO DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO nº 30/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021

**OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedo das Ruas A, B e
C, no Povoado Campinhos na cidade de Umbaúba/SE.**

CONTRATADA: CLS Limpezas e Serviços EIRELI EPP.

PRAZO PRORROGADO: 150 (cento e cinquenta) dias.

Umbaúba/SE, 01 de julho de 2022.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal de Umbaúba