



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Umbaúba

Terça-feira • 16 de Janeiro de 2024 • Ano VIII • Nº 2233

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Resumo

- 3º ADITIVO PRAZO CONT. 65/2022 - PMU.



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Humberto Santos Costa / Secretário - / Editor -
Praça Gil Soares, 272 Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NOUWOTKWMTJCREM5MZG3NE

Termos Aditivos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

EXTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
REFERENTE AO CONTRATO nº 65/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022

OBJETO: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Soldadinho de Chumbo, localizada no Largo do Rotary, centro, Umbaúba/SE.

CONTRATADA: *Vieiras Construções e Empreendimentos Ltda EPP.*

PRAZO PRORROGADO: 180 (cento e oitenta) dias.

Umbaúba/SE, 12 de dezembro de 2023.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal