



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Umbaúba

Quinta-feira • 1 de Setembro de 2022 • Ano VI • Nº 1716

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Resumo

- EXTRATOS ADITIVOS DE PRAZOS CONTRATOS: 41/2022 - 34/2021.



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Humberto Santos Costa / Secretário - / Editor -
Praça Gil Soares, 272 Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTMVYQJU3NZEYNZE0NZZDNT

Termos Aditivos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

EXTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
REFERENTE AO CONTRATO nº 41/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022

OBJETO: Reforma e ampliação da Escola de Ensino Fundamental Tobias Barreto, localizada no Povoado Matinha, Município de Umbaúba/SE.

CONTRATADA: *Vieiras Construções e Empreendimentos Ltda EPP.*

PRAZO PRORROGADO: 150 (cento e cinquenta) dias.

Umbaúba/SE, 25 de agosto de 2022.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

**EXTRATO
4º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
REFERENTE AO CONTRATO n° 34/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021**

**OBJETO: Construção do Centro de Convivência de Vínculo
Familiar – CC – na cidade de Umbaúba/SE.**

CONTRATADA: FTL Construtora e Incorporadora Ltda ME.

PRAZO PRORROGADO: 120 (cento e vinte) dias.

Umbaúba/SE, 26 de agosto de 2022.

**Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal**